
 全国さんま棒受網地域漁業復興プロジェクト（歯舞地区）

事 業 実 施 者 ： 歯舞漁業協同組合 使 用 船 舶 名 ： 第一明洋丸（19トン）

支 援 期 間 ： 平成26年8月10日～平成29年8月9日  （さんま棒受網漁業）

（取組の内容）

●省エネ船型、大口径固定ピッチプロペラと２段減速及び電子トローリングの採用、ＬＥＤ漁灯の採

用等による燃油使用量の削減

●主機関の低重心化、燃料配管の大口径化及びポンプの大型化、監視カメラによる漁船の安全性向上

ＬＥＤ漁灯による洋上での集魚灯電球の交換回避、サイドローラー設置等による作業の安全化・軽

労化、居住環境の改善による乗組員の労働環境の向上、就労者確保

●品質管理システムの継続、魚艙内張りのステンレス化による衛生管理の向上、船上箱詰製品のブラ

ンド化維持と拡大

●ＴＡＣ制度に基づく資源管理、環境設備の導入による海洋汚濁、大気汚染の防止の推進

●加工・流通業と連携した高付加価値さんまの流通開拓、催事等への参加やＰＲ活動を通した地域水

産業の認知度向上や販路開拓。

（事業の成果）

●漁獲量は3ヶ年平均831トンと計画を上回る結果となり、平均単価が3ヶ年平均179円/kgと計画（約95円/kg）より大幅に上昇したこと

から、水揚金額は3ヶ年平均132,765千円と計画（74,172千円）を79%上回った。他方、経費は3ヶ年平均89,164千円と計画（59,574千

円）を50%上回った。この原因は操業日数が計画値（99日)を23日上回ったこと、漁場が計画策定時に想定した海域より遠方に形成され

たことにより、燃油費等が増加したことによる。償却前利益は3ヶ年平均で43,601千円となった。

●燃料使用量は3ヶ年平均190.3KLであった。従前船からの燃油削減率は4%で計画(22%)には及ばなかった。その要因としては、漁場が

計画策定時の想定より遠方に形成されたことにより燃油使用量が増加したことが考えられる。

●一本立ち歯舞さんまの規格に合う大型さんまが獲れなかったことから、3年間で計32箱の生産で終わった。今後とも、日帰り航海で

大型個体が漁獲出来た場合は生産する。

●毎年9月根室市主催のさんま祭りでサンマ2トンを販売し、さんまのPRと歯舞サンマの販路拡大に努めた。
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